

# Verifica del progetto chiave TIC Sorveglianza delle telecomunicazioni

Dipartimento federale di giustizia e polizia

## L'essenziale in breve

---

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato per la terza volta il programma Sorveglianza delle telecomunicazioni (STT)<sup>1</sup>. L'attenzione è stata posta sulla necessaria rielaborazione della pianificazione globale, causata da vari ritardi nella programmazione. Il programma STT mira all'adeguamento del sistema di trattamento del Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) così come dei sistemi d'informazione di polizia dell'Ufficio federale di polizia. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), originariamente, aveva previsto di investire 112 milioni di franchi nell'ampliamento della sorveglianza delle telecomunicazioni della polizia giudiziaria. A tal fine, nel 2015 il Parlamento aveva approvato un credito d'impegno di 99 milioni di franchi.

Rispetto alla pianificazione originaria, il DFGP prevede ora un costo totale di 140 milioni di franchi e un rinvio di due anni e mezzo della scadenza prevista. I responsabili del programma STT ritengono che sarà necessario richiedere un credito supplementare. Per questo motivo, intendono verificare l'evoluzione dei costi nel 2021 e contenere, dove possibile, le spese.

Nel 2018 il DFGP ha operato un cambio di rotta. Anziché espandere il sistema di sorveglianza esistente, ha deciso di implementarne uno nuovo autonomamente. Il CDF ritiene comprensibile questa decisione, anche se comporterà rischi temporali e finanziari.

### **Sostituzione dell'attuale sistema ISS con un sistema di sorveglianza prodotto internamente**

Contrariamente al piano originario di ampliare l'attuale Interception System Switzerland (ISS), il Servizio SCPT ha deciso, in seguito ad un'analisi di mercato, di produrre un sistema in proprio. La decisione è stata esaminata e approvata dal committente. Insieme a un partner di sviluppo, il Servizio SCPT intende sviluppare e gestire una Federal Lawful Interception Core Component (FLICC) concepita su misura per la Svizzera.

Tuttavia, quale misura di riduzione dei rischi, il programma STT non esclude l'alternativa di un appalto sostitutivo, anche se questo comporterebbe tagli funzionali. Il fabbisogno di mezzi e il finanziamento del piano alternativo sarebbero ancora da chiarire. I chiarimenti dovrebbero anche tener conto delle uscite per la produzione interna sostenute finora. A tale scopo, i responsabili del programma STT hanno elaborato, in accordo con tutte le parti coinvolte, una pianificazione globale chiara e plausibile. Il rischio che l'esercizio degli elementi in sospenso nel progetto «IKT-ProgFMÜ-P1» (acquisti sostitutivi per il sistema d'informazione, il sistema di gestione e la sorveglianza retroattiva) non possa essere effettuato secondo i tempi previsti è minimo.

---

<sup>1</sup> «Progetto chiave TIC Sorveglianza delle telecomunicazioni» (n. della verifica 16315 e 18290), disponibile sul sito del CDF ([www.cdf.admin.ch](http://www.cdf.admin.ch)).

### **La produzione interna consente di perseguire coerentemente gli obiettivi di digitalizzazione**

La digitalizzazione è un elemento importante per la sorveglianza in tempo reale e una produzione interna consentirebbe di realizzarla coerentemente. La produzione interna permetterebbe infatti di perseguire gli obiettivi della Confederazione relativi alla trasformazione digitale (innovazione dei servizi e dei processi aziendali, gestionale e organizzativa così come dell'informatica). I dettagli dovranno essere specificati nei piani elaborati d'intesa con il partner di realizzazione.

Il programma STT prevede due unità di realizzazione per sostituire funzionalmente l'attuale ISS. Di conseguenza, il progetto successivo delimitato nell'ambito della sorveglianza in tempo reale non sarà realizzato, come previsto, entro i limiti del bilancio preventivo approvato. La manutenzione e l'ulteriore sviluppo della FLICC richiederanno investimenti anche in futuro.

### **La gestione dei rischi è ben ancorata e la rendicontazione è accurata e trasparente**

Il programma STT ha fortemente ancorato la gestione dei rischi e fornisce al committente informazioni utili. La rendicontazione del programma STT al Consiglio federale e al Parlamento è corretta e trasparente.

**Testo originale in tedesco**