



Wabern, 14.02.2025

## **Aktueller Stand**

### **Empfehlungen der Prüfung des DTI-Schlüsselprojektes NEPRO (EFK-24120)**

Im zweiten Semester 2024 wurde das Programm NEPRO von swisstopo einer zweiten externen Prüfung durch die EFK unterzogen. swisstopo bedankt sich bei der EFK für die objektive und professionelle Evaluierung und die Möglichkeit, im Rahmen der öffentlichen Berichtspublikation zum aktuellen Umsetzungsstand der ausgesprochenen Empfehlungen Stellung zu nehmen.

Das NEPRO Programm leistet mit seinen Projekten einen wesentlichen Beitrag zur Modernisierung der swisstopo Infrastruktur und der dazugehörigen Prozesse. Diese fördern die Digitalisierung und gewährleisten das breite Angebot an Produkten und Dienstleistungen von swisstopo sowie deren Weiterentwicklung. swisstopo ist mit den bisher erzielten Erfolgen und Fortschritten sehr zufrieden und geht die zweite Programmhälfte mit Zuversicht an – im Bewusstsein der bevorstehenden Herausforderungen.

#### **Steuerungsmechanismen**

Ein Programmportfolio wurde erstellt, das als Steuerungsinstrument dient und regelmässig aktualisiert wird. Das Zusammenspiel zwischen der Stammorganisation und dem Programm wurde durch Schärfung der AKVs (Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten) optimiert, um eine kohärente Umsetzung sicherzustellen. Zudem wird ein swisstopo Projektportfolio aufgebaut und in den kommenden Wochen operationalisiert.

#### **Nutzenversprechen und Zielsetzung**

Das Nutzenversprechen wird bei Projekten konsequenter auf die Programmziele überprüft und eingefordert. Neue Projekte wurden aus dem Programm exkludiert, da sie die übergreifenden Ziele nicht unterstützen. Die Querschnittsprojekte haben bereits wertvolle Studienergebnisse geliefert, um die weiterführende Planung der bereichsübergreifenden Optimierung durchzuführen.

#### **Risikomanagement und Reporting**

Die externe Perspektive des Programmauftraggebers wurde durch standardisierte Berichtsformate und objektive Berichterstattung des externen QRM gefestigt. Die Fortschrittskontrolle wurde durch regelmässige Berichtsprüfungen und eine stärkere Ausrichtung an den bundesweiten Projektmanagement-Vorgaben optimiert, um eine verlässliche und transparente Steuerung des Programms sicherzustellen.

Die Umsetzung der Empfehlungen ist in vollem Gange. Wesentliche Verbesserungen wurden bereits realisiert und weitere Massnahmen sind in der Umsetzung oder Planung. Die kontinuierliche Optimierung des Programms - auch ausserhalb der Empfehlungen - bleibt ein zentraler Fokus von swisstopo, um die gesetzten Ziele nachhaltig zu erreichen.

