

## VERIFICA

# Verifica del progetto «Comunicazione mobile sicura»

Ufficio federale della protezione della popolazione

---

## L'ESSENZIALE IN BREVE

Il sistema nazionale di comunicazione mobile sicura (CMS) previsto è fondamentale per la politica di sicurezza e importante per la protezione della popolazione. Entro il 2035, il sistema CMS deve essere implementato in tutti i Cantoni affinché si possa sostituire l'attuale rete radio di sicurezza Polycom. Senza il sistema CMS, la collaborazione tra Confederazione, Cantoni nonché autorità e organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS) sarebbe seriamente compromessa. Pertanto la messa in esercizio entro i termini previsti è una priorità assoluta.

I lavori preliminari del progetto CMS sono iniziati nel 2017 presso l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). Dopo vari tentativi e la sospensione del progetto nel 2019, il 29 gennaio 2020 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport di attuare, entro fine 2023, un progetto pilota insieme a Cantoni e gestori di infrastrutture critiche. Il rapporto finale dell'UFPP di dicembre 2023 prevedeva l'avvio della realizzazione del sistema CMS per l'inizio del 2026.

Dalla presentazione del rapporto finale l'UFPP è impegnato nella terza consultazione degli uffici per l'allestimento di un messaggio concernente l'attuazione del sistema CMS all'attenzione del Parlamento. I tempi per l'attuazione del sistema CMS diventano sempre più stretti. Per questo motivo il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato se la procedura proposta di recente sia efficace e tenga sufficientemente conto degli elevati rischi. Dalla verifica è emerso che la procedura prevista compromette la messa in esercizio entro i termini previsti.

### **I lavori pianificati in modo consecutivo per la realizzazione del sistema CMS non sono efficaci**

È preoccupante che l'avvio del progetto CMS sia ora previsto solo per l'inizio di aprile 2028, dopo il completamento di un progetto preliminare. Ciò significa che il progetto inizierà con due anni di ritardo rispetto a quanto annunciato e dovrà essere comunque completato entro la scadenza prevista, ossia entro il 2035. Poiché non sono accettabili ulteriori ritardi, l'UFPP deve impegnarsi a far sì che il sistema CMS venga introdotto per tempo, svolgendo in parallelo i lavori sui blocchi tematici che nel progetto erano previsti in modo consecutivo. Le scadenze dettagliate e le dipendenze devono essere definite il più rapidamente possibile.

La proposta di costituire una nuova CMS SA finanziata da Confederazione e Cantoni nonché la chiave di ripartizione dei costi poco chiara aumentano il rischio di ulteriori ritardi nei tempi già stretti. L'UFPP dovrebbe quindi rinunciare alla costituzione di una società di diritto speciale prima dell'inizio del progetto. La divergenza di opinioni tra Confederazione e Cantoni su collaborazione, responsabilità e finanziamento rendono difficile il raggiungimento del consenso.

### **Anziché un progetto preliminare andrebbe lanciato il progetto CMS vero e proprio**

La Confederazione, rappresentata dall'UFPP, è per legge responsabile delle componenti centrali del sistema e assicura il funzionamento dell'intero sistema. Una delega delle responsabilità centrali del progetto a organi esterni alla Confederazione deve pertanto essere respinta. Inoltre, senza risultati concreti sufficienti il progetto preliminare previsto non apporta alcun valore aggiunto degno di nota. La Confederazione dovrà quindi avviare con i propri partner un progetto per la realizzazione delle componenti centrali del sistema sotto la propria responsabilità.