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Verifica del progetto chiave TIC SIPADfuturo 
Rapporto all’attenzione della Commissione di sorveglianza 
dell’assicurazione contro la disoccupazione e della Segreteria di Stato 
dell’economia 

L’essenziale in breve 

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha sottoposto a verifica il progetto SIPADfuturo 
presso l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Il si-
stema TIC SIPAD permette di versare indennità di disoccupazione per circa 5 miliardi di fran-
chi all’anno a oltre 118 000 disoccupati in media. Il sistema TIC oramai divenuto obsoleto è 
stato messo in esercizio nel 1993 e dovrebbe essere sostituito entro il 2021. Il CDF ha già 
tenuto conto di SIPADfuturo nel quadro della verifica della governance del 2017.1

A inizio maggio 2019 mancava un piano di progetto dettagliato complessivo come strumento di 
gestione  

La realizzabilità di principio della soluzione è stata confermata per tempo grazie a un «proof 
of concept», mentre il termine per la consegna delle specifiche dettagliate, prevista per fine 
marzo 2019, non è stata rispettato. Ciononostante, l’ufficio di compensazione dell’AD ha 
deciso di attenersi al calendario iniziale, che prevedeva la prima unità di realizzazione per 
inizio luglio 2019, e di lavorare in parallelo.   

Il CDF ritiene la decisione adeguata, ma rischiosa. La complessità del sistema SIPAD e il ritmo 
serrato di realizzazione potrebbero mettere a dura prova i partecipanti al progetto. Poiché 
diverse domande possono essere chiarite soltanto nel quadro delle specifiche dettagliate, 
non è ancora stato possibile dissipare tutti i dubbi in termini di costi e di scadenze. Pertanto 
continua a essere richiesta la massima attenzione del committente e del manager dei rischi. 
Il committente deve assolutamente essere intransigente riguardo a possibili compromessi 
in termini di qualità e di test. Il CDF raccomanda inoltre di creare uno strumento di gestione 
sotto forma di piano di progetto dettagliato complessivo con tutte le attività, le connessioni 
e il percorso critico.  

Il CDF ha constatato che sia il reporting che la gestione dei rischi del progetto sono esemplari.  

È necessario un coordinamento con altri progetti della Confederazione  

Al momento della verifica, SIPADfuturo era si trovava nella fase di specificazione detta-
gliata. Per questo motivo il CDF si è concentrato sull’architettura del sistema. Quest’ul-
tima è stata definita nell’ottica della sostituzione di SIPAD e costituisce pertanto un primo 
passo verso la digitalizzazione dell’AD. Poiché la Commissione di sorveglianza dell’AD 
deve ancora approvare la direzione strategica dell’ulteriore sviluppo IT dal 2022, la rac-
comandazione formulata in occasione della verifica della governance non è ancora stata 
attuata per intero. 

 

                                                                 
1 «Verifica della governance dell’assicurazione contro la disoccupazione» (PA 17540), disponibile sul sito Internet del CDF 

(www.cdf.admin.ch). 
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In veste di autorità di vigilanza, la Segreteria di Stato dell’economia deve inoltre continuare 
a garantire che le specifiche dettagliate nell’ambito della gestione dei dati di base siano 
coerenti con gli obiettivi dell’informatica della Confederazione. Il CDF raccomanda pertanto 
all’ufficio di compensazione dell’AD di coordinare la gestione dei dati di base con gli altri 
progetti federali SUPERB23 e DaziT. 

Testo originale in tedesco 


