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VERIFICA 

Verifica successiva concernente l’attuazione di 
raccomandazioni di particolare rilevanza: progetto 
concernente la galleria di base del Lötschberg  
BLS Rete SA 

L’ESSENZIALE IN BREVE 

La galleria di base del Lötschberg (GBL), lunga 34 chilometri, è stata aperta nel 2007. Attualmente soltanto il 
40 per cento circa della sua lunghezza è transitabile su due corsie. L’ampliamento completo a due corsie sarà 
ultimato entro dicembre 2035. Nel quadro della fase di ampliamento 2035 dell’infrastruttura ferroviaria, il 
Parlamento ha messo a disposizione della BLS Netz AG 2,06 miliardi di franchi. 

Già nel 2022 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha effettuato una verifica della gestione dei rischi nel 
progetto GBL e ha formulato quattro raccomandazioni. In tale contesto, il CDF ha eseguito presso la 
BLS Netz AG una verifica successiva concernente l’attuazione di queste quattro raccomandazioni3. Tutte le 
raccomandazioni sono state attuate. 

La gestione dei rischi nel progetto di ampliamento della GBL è stata sviluppata in modo 
mirato 

Grazie all’impiego di un nuovo software, la gestione dei rischi nel progetto di ampliamento della GBL ottiene 
un supporto tecnico-sistemico. La qualità dei dati della gestione dei rischi e il monitoraggio delle misure 
vengono migliorati grazie ad automazioni e a un grado di dettaglio più elevato. 

La strategia di gestione dei rischi relativa al progetto di ampliamento della GBL è stata concretizzata, approvata 
e messa in atto. Essa stabilisce le condizioni quadro vincolanti per la gestione dei rischi e definisce le direttive 
per la gestione delle opportunità e dei rischi. Per l’attuazione di tali prescrizioni nella gestione dei rischi, sono 
ancora necessarie precisazioni puntuali.  

La completa monetizzazione dei rischi e delle opportunità nonché la loro considerazione nella previsione finale 
dei costi contribuisce ad aumentare la trasparenza e soddisfa quindi i requisiti della Direttiva concernente 
l’attuazione degli ampliamenti dell’infrastruttura ferroviaria. La determinazione dei costi di rischio e la loro 
rappresentazione nei relativi rapporti risultano comprensibili. 

 

  

 

3  PA 22725 Verifica della gestione dei rischi nel progetto concernente la galleria di base del Lötschberg – BLS Rete SA; i rapporti di 
verifica sono disponibili sul sito del CDF (www.efk.admin.ch). 

TESTO ORIGINALE IN TEDESCO 


