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EFK-24115 Prüfung des DTI-Schlüsselprojekts iTASK

Informationen «Kurze Darstellung des aktuellen Standes»

Das Nachfolgeprojekt iTASK-U setzt die Empfehlungen aus dem EFK-Bericht im Rah-
men der laufenden Umsetzungsphase um. Für alle Empfehlungen wurden im überar-
beiteten Projektauftrag Massnahmen aufgenommen. Dies werden schrittweise zur Um-
setzung der Empfehlungen umgesetzt.

1 Zu Empfehlung 1: Projektsteuerung und Zielorientierung stärken

Steuerung und Fortschrittsmessung werden auf die Anforderungen der Umsetzungsphase 
ausgerichtet. KPI-Definitionen und ein transparentes Reporting sind definiert und werden 
schrittweise etabliert.

2 Zu Empfehlung 2: Etablierung von Mechanismus zur konsequenten Umsetzung 
der Ausserdienststellung von Business IT Services auf den Legacy Plattformen

Prozesse und Vorgaben zur Umsetzung von Ausserdienststellungen werden angewendet 
und unter Einbezug relevanter Architektur- und Qualitätsfunktionen weiterentwickelt.

3 Zu Empfehlung 3: Abhängigkeiten transparent steuern

Abhängigkeiten und architektonische Grundlagen werden in Planung und Umsetzung syste-
matisch berücksichtigt. Die Transparenz über Enabler, Lieferobjekte und beteiligte Leistungs-
erbringer wird kontinuierlich verbessert.

4 Zu Empfehlung 4: Rollen und Verantwortlichkeiten präzisieren

Steuerungsmodell, Rollen und Verantwortlichkeiten wurden überprüft und bedarfsgerecht 
weiterentwickelt. Die involvierten Stakeholder in den Gremien des Steuerungsmodelles wur-
den von der neuen PL überprüft und dem Bedarf angepasst

5 Zu Empfehlung 5: Qualitätssicherung weiterentwickeln

Bestehende Qualitätssicherungselemente wurden ergänzt und in einem übergreifenden Qua-
litätssicherungskonzept konsolidiert.
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