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PRÜFUNG  

Prüfung des DTI-Schlüsselprojektes RZ2020 IKT Architektur 
& Infrastruktur 

Gruppe Verteidigung 

DAS WESENTLICHE IN KÜRZE  

Im Projekt Informations- und Kommunikationstechnologie Architektur & Infrastruktur (IKT A&I) sollen die 

zentralen technischen Leistungen der neuen Digitalisierungsplattform der Armee (NDP) durch das Kommando 

Cyber (Kdo Cy) zusammen mit einer Lieferantin aufgebaut und bereitgestellt werden. Ziel ist der Aufbau einer 

Betriebsplattform, die einen automatisierten Betrieb der IKT im Rechenzentrumsverbund auf Basis 

virtualisierter Systeme gewährleisten soll. 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat das Projekt Rechenzentrum VBS / Bund 2020 IKT A&I – ein 

Schlüsselprojekt des Bundes – bereits 2023 geprüft.1 Der Fokus lag auf dem Projektmanagement und der 

Finanzierung.  

Mit der vorliegenden Prüfung soll beurteilt werden, ob das Projekt die nötigen zentralen Funktionen und 

Services bereitstellt und ob die Abgrenzung zu den Anwendungen, die auf der NDP laufen sollen, klar definiert 

ist. Damit soll gewährleistet sein, dass die Projektverantwortlichen der Fachanwendungen Kenntnis haben, 

welche Leistungen sie von der NDP erhalten und welche sie selbst bereitstellen müssen. 

Die Prüfung hat gezeigt, dass das Projekt inhaltlich auf Kurs ist und transparent informiert wird. Die 

Architekturvorgaben sind in einer Integrationsrichtlinie für alle Beteiligten festgelegt und werden auch 

eingehalten. Des Weiteren sind die benötigten Services dokumentiert und aufgebaut. 

Die erforderlichen Funktionalitäten und Services sind erstellt, das Reporting ist verständlich 

Änderungen oder zusätzliche Anforderungen an die Architektur oder Funktionalitäten können über diverse 

Boards beantragt werden. Dort werden die Änderungsanträge bearbeitet, bewilligt und nachvollziehbar 

dokumentiert. Daneben wurden Integrationsrichtlinien erstellt, welche die Anforderungen an eine Anwendung 

festlegen, wenn diese auf der NDP betrieben werden soll. 

Der Statusreport vom 31.12.2023 gibt den Fortschritt des Projekts nachvollziehbar wieder, noch offene 

Empfehlungen des Berichts 23155 sind in der Umsetzung. Die finanzielle Situation des Projektes wurde in 

dieser Prüfung nicht erneut geprüft.  

Bevorstehende Herausforderungen sind erkannt 

Es zeichnet sich ab, dass der Betrieb der Plattform nach Übergabe des Werks bei Projektabschluss deutlich 

mehr Ressourcen in Anspruch nehmen wird als ursprünglich erwartet. Das Kdo Cy ist sich dessen bewusst und 

hat eine entsprechende Personalplanung erstellt und zusätzliche Ressourcen beantragt. 

Eine weitere Herausforderung besteht darin, die Budgetierung von der klassischen Projektmethode in eine der 

agilen Entwicklungswelt angepasste Form zu überführen. Dies soll sicherstellen, dass die finanziellen Mittel 

zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. So kann der Vorteil der agilen Methoden vollumfänglich genutzt 

werden. Auch hier ist das Kdo Cy aktiv daran, Lösungen zu erarbeiten. 

 

1  «Prüfung des DTI-Schlüsselprojektes RZ2020 IKT-Architektur und -Infrastruktur» (PA 23155), verfügbar auf der Webseite der EFK. 
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Massnahmen teilweise umgesetzt 

Im Rahmen dieser Prüfung wurde die Umsetzung von zwei Empfehlungen aus früheren Berichten nachgeprüft.2 

Die erste Empfehlung hinsichtlich einer aggregierten Risikoanalyse aus dem Jahr 2017 wurde umgesetzt. Die 

zweite Empfehlung zu Pendenzen aus Informationssicherheits- und Datenschutzkonzepten (ISDS-Konzepte) 

von 2022 bleibt offen, da sich die ISDS-Konzepte noch in Überarbeitung befinden. Ihre Fertigstellung steht 

jedoch kurz bevor, die Konzepte sollten im dritten Quartal 2024 abgenommen sein. 

 
  

 

2  «Prüfung Rechenzentrum CAMPUS» (PA 17410) sowie «Prüfung des DTI-Schlüsselprojektes Rechenzentren VBS/Bund 2020» 
(PA 21462), beide Berichte sind auf der Webseite der EFK verfügbar. 


