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AUDIT  

Audit du projet clé Migration du CC CAMPUS OFIT 2020 

Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication 

L’ESSENTIEL EN BREF  

La construction du centre de calcul (CC) CAMPUS, à Frauenfeld, a concrétisé une partie de la stratégie de mise 

en réseau des centres de calcul de l’administration fédérale centrale adoptée par le Conseil fédéral en 2014. 

Ce nouveau CC vise à remplacer le CC TITANIC II afin de garantir la géo-redondance du CC PRIMUS, à Berne. Le 

projet clé de la Confédération Migration du CC CAMPUS OFIT 2020 a été lancé en 2017 pour assurer 

l’aménagement du CC CAMPUS et la migration du CC TITANIC II. L’Office fédéral de l’informatique et de la 

télécommunication (OFIT) prévoit actuellement que ses charges totales se monteront à 31,1 millions de francs. 

Au moment de l’audit, le projet clé de l’OFIT touchait à sa fin, celle-ci étant prévue pour le milieu de l’année 

2025. Dans son audit, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a évalué si le nouveau CC de Frauenfeld apportera 

les avantages escomptés. 

L’audit montre que les services requis sont en place au CC CAMPUS, de sorte que les conditions sont réunies 

pour procéder à la migration des applications. Les recommandations formulées par le CDF dans son 

audit 22739 ont été appliquées3. Le CC TITANIC II a été vidé et sera restitué à l’Office fédéral des constructions 

et de la logistique avant la fin 2024, comme prévu. La plupart des applications hébergées au CC TITANIC II ont 

cependant été transférées sur le site PRIMUS. 

En ce qui concerne les équipements et les mesures de sécurité, le site CAMPUS est un centre de calcul moderne 

et sûr. Il hébergera des applications métiers au fil de projets de migration à financer par les bénéficiaires de 

prestations. Ces transferts s’inscriront principalement dans le cadre de la planification du cycle de vie des 

applications, une compensation des charges avec le site PRIMUS n’interviendra pas à court terme. Le site 

PRIMUS présente un risque important de concentration. En outre, on ignore quand et comment il convient de 

procéder à l’évaluation périodique des risques liés au site de Frauenfeld à présent que le projet de construction 

est achevé. 

Les nouvelles zones de réseau sont disponibles, la plateforme de conteneurs pas encore 

Dans le cadre du projet clé, le site CAMPUS a été doté de zones de réseau conformes aux exigences de la 

directive sur la protection informatique de base en vigueur depuis mars 2022. Cela signifie cependant que 

chaque application métier encore hébergée dans les anciennes zones de réseau conformes aux spécifications 

en usage auparavant doit être adaptée pour fonctionner à Frauenfeld. De telles migrations sont de préférence 

entreprises dans le respect du cycle de vie ordinaire d’une application, car leurs charges incombent au 

bénéficiaire de prestations, conformément aux règles régissant le financement dans l’administration fédérale. 

Dans le cadre de leur cycle de vie, les applications sont en général également soumises à une modernisation. 

En fonction du type d’application, celle-ci consiste à les adapter pour assurer leur fonctionnement sur une 

plateforme de conteneurs plus moderne4 et à les y migrer. 

La plateforme de conteneurs la plus récente de l’OFIT repose sur le produit Red Hat OpenSchift (RHOS). Sur le 

site CAMPUS, cette plateforme n’est pas encore disponible dans la zone clients, mais uniquement dans la zone 

serveurs Plus, réservée aux services de base particulièrement sécurisés. L’aménagement de la plateforme RHOS 

 

3  Le rapport d’audit (no d’audit 22739) est disponible sur le site internet du CDF (www.efk.admin.ch/fr/). 

4  Plateforme de conteneurs : environnement d’exécution permettant de virtualiser des conteneurs (glossaire disponible en 
allemand), qui sert à créer, à fournir et à gérer des applications fonctionnant en conteneurs.  
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dans la zone client ne faisait pas partie du projet Migration CC CAMPUS OFIT 2020 et doit être financé par le 

premier des bénéficiaires de prestations. L’heure étant aux économies au sein de la Confédération, aucun 

d’entre eux n’était disposé à assumer ces coûts au moment de l’audit. 

L’OFIT a mis en place l’ancienne plateforme de services en nuage ATLANTICA dans le CC CAMPUS, cette 

opération n’étant pas non plus incluse dans le projet Migration CC CAMPUS OFIT 2020. Comme elle est 

hébergée dans de nouvelles zones de réseau, les applications doivent subir des adaptations pour qu’elle puisse 

être utilisée. ATLANTICA ne peut dès lors pas servir de plateforme prioritaire de destination, de sorte que les 

migrations continueront d’intervenir en priorité au sein du CC PRIMUS. Il est donc impossible de réaliser le 

transfert d’une partie importante de la charge de production du CC PRIMUS vers le CC CAMPUS à court terme. 

La gestion des risques liés au site n’est pas définie dans l’exploitation du CC 

Les risques que le site de Frauenfeld représente pour l’exploitation du CC ont été analysés dans le cadre du 

projet de construction, et des mesures (de construction ou d’exploitation) ont été appliquées pour les ramener 

à un niveau acceptable. Les décisions à ce sujet ont été prises non seulement par le maître d’ouvrage, 

armasuisse Immobilier, mais aussi par les exploitants des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) qui utilisent aujourd’hui le centre de calcul. Les mesures de sécurité et de réduction des risques incluses 

dans le cadre du projet de construction ont été vérifiées et consignées lors de la réception des travaux, puis 

remises au propriétaire. Le site répond aux exigences que les utilisateurs attendent d’un site sûr de 

l’administration fédérale. 

On ignore cependant encore quelle entité sera chargée de gérer les risques liés au site de Frauenfeld après 

l’achèvement du projet de construction. Une procédure régulière fait défaut pour vérifier si les mesures 

appliquées sont toujours adaptées à la probabilité d’occurrence d’événements et au niveau estimé de leur 

impact. Les responsabilités correspondantes n’ont pas été attribuées. Une évaluation régulière de ce type joue 

un rôle important, en particulier pour les opérateurs TIC louant des locaux sur le site, qui en ont besoin pour 

leur propre réflexion sur les risques. Le CDF recommande à armasuisse Immobilier de veiller à ce qu’une 

évaluation actualisée des risques liés au site soit régulièrement mise à la disposition des utilisateurs pour leur 

permettre de l’intégrer dans leur propre analyse des risques.  

 

  


