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Bern, 16. Februar 2026 

EFK-25437 - Informationsupdate Februar 2026 

Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) hat die Empfehlungen der EFK 

aufgenommen und deren Umsetzung in die laufenden Reformarbeiten integriert. Für 2026 

und 2027 wurden zur fristgerechten Umsetzung entsprechende Amts- und Programmziele 

festgelegt.  

Wichtige Grundlagen wurden bereits erarbeitet: Im Sommer 2025 trat eine neue Geschäfts-

ordnung in Kraft. Zudem wurde die Teilrevision des Landesversorgungsgesetzes (LVG) vo-

rangetrieben. Ein erster Teil widmete sich dem organisationellen Rahmen. Er wurde am 1. 

November 2025 in Kraft gesetzt. Der zweite Teil der Revision betrifft die instrumentelle Aus-

gestaltung des LVG und wird zurzeit vom Parlament beraten.    

Ende 2025 wurden die Vorarbeiten für die inhaltliche Erarbeitung der künftigen Strategie der 

Wirtschaftlichen Landesversorgung (Strategie WL) planmässig abgeschlossen. Unter der Lei-

tung des Delegierten hat die WL mit der Ausarbeitung begonnen. 

Die Strategie WL bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung des bestehenden «Zielbilds 

Digitalisierung» zur Digitalisierungsstrategie und stellt die strategische Einbettung des Digita-

lisierungsprogramms Hardi NES sicher. Dadurch wird die Reform im Bereich Digitalisierung 

gezielter vorangetrieben. 

Die im Programm Hardi NES gebündelten IT-Projekte sind koordiniert; Termine, Inhalte und 

Kosten werden eingehalten. Bereits im Juni 2025 konnte das Projekt Erdgasmonitoring 

(EGM) in der verlangten Qualität, fristgerecht und unterhalb der budgetierten Kosten abge-

schlossen werden. Das Modul Humanarzneimittel des Projekts Heilmittelplattform (HMP) 

wurde im Juli 2025 in seiner ersten Ausbaustufe erfolgreich und gemäss Planung in Betrieb 

genommen. Die Arbeiten an der nächsten Ausbaustufe schreiten ebenfalls plangemäss und 

im Rahmen der bewilligten Kosten voran. Zwei weitere Projekte, die Pflichtlagerdatenverwal-

tung und die Energiekontingentierung, befinden sich in der Umsetzungsphase.   

Insgesamt verlaufen Reform und Digitalisierungsprogramm Hardi NES planmässig. Die Um-

setzung der EFK-Empfehlungen stärkt die Steuerung und unterstützt die Weiterentwicklung 

der WL nachhaltig. 

 

 


