



EFK-25132 V Prüfung des Schlüsselprojektes Telekommunikation der Armee - Berichtspublikation - Stand der Dinge

Ersatz Integriertes militärisches Fernmeldesystem (Ersa IMFS)

Die Zusammenarbeit zwischen Armee und RUAG MRO ist nach Vertragsabschluss rasch und strukturiert aufgebaut worden. Zuständigkeiten, Abläufe und Abstimmungen sind klar geregelt und funktionieren eingespielt. Die Arbeiten erfolgen schrittweise, mit regelmässigen Zwischenresultaten und gemeinsamen Überprüfungen. So wird sichergestellt, dass die Ergebnisse laufend überprüft, bei Bedarf angepasst und qualitativ abgesichert werden. Das Projekt verläuft planmässig.

Ersatz mobile Kommunikation (EmK)

Per Ende 2025 wurden die technischen Tests erfolgreich abgeschlossen; die Befunde liegen innerhalb der zulässigen Toleranzen und werden derzeit gemeinsam mit der Lieferantin bearbeitet.

Zur weiteren Entscheidungsfindung werden bis Mitte März vertiefte Tests unter Einsatzbedingungen durchgeführt, die auf den bisherigen technischen Tests aufbauen. Auf Basis dieser Ergebnisse wird Ende des ersten Quartals 2026 über das weitere Vorgehen der Neuplanung entschieden.

09.02.2026